
Alessandro Panzieri
Responsabile Commerciale Divisione Reti e GIS

I&S Informatica e Servizi srl



Brescia, 28-29 maggio 2025



Brescia, 28-29 maggio 2025Brescia, 28-29 maggio 2025

IL PROGETTO PNRR 

22 Comuni interessati

2.564 km di rete da distrettualizzare

Riduzione delle perdite

Ottimizzazione delle pressioni

€ 42,4 mln
Importo totale intervento

€ 19,9 mln
Finanziamento PNRR

€ 22.5 mln
Altri finanziamenti

=

+

2 Lotti

1453.72 km di rete distrettualizzata
al 15.05.25

236 distretti al 15.05.25

>3000 km rilievo reti e modelli idraulici
680 km di ricostruzione rete

325 km di rete modellata

Lotto 1

Lotto 2

60 km di nuove bonifiche

103.659 cambio contatore

47.24 km di rete bonificata

93.011 contatori cambiati
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Acquedotto del Fiora Criticità/Opportunità

1 profilo senior
2 profili junior

.dwg

.dxf

.shp

.csv

DIGITALIZZAZIONE PNRR
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Acquedotto del Fiora Come ci siamo mossi

DIGITALIZZAZIONE PNRR

2. Condivisione degli shape file con le tabelle 
attributi e definizione dei campi obbligatori per 
avere la possibilità di import massivo nel DB.

1. Definizione di un cronoprogramma 
dei comuni oggetto di ricostruzione 
GIS e delle modellazioni idrauliche 
sulle tempistiche PNRR.

3. Restituzione di schede monografiche 
pozzetti (.pdf) e consegna rilievo GIS 
(.shp)

Attività di campo impresa
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PARTNER 
TECNOLOGICO

Il gruppo di lavoro

IMPRESA 
ESECUTRICE

SERVIZI DI 
INGEGNERIA

Tutti i volti di un progetto

IMPRESA 
ESECUTRICE
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I dati del progetto

Comuni interessati dalle 
attività

• Tempi

• Difficoltà nelle attività in campo

• Supporto alle squadre in campo

• Raccolta dei dati rilevati (punti, 
informazioni, fotografie)

• Sistemazione della rete

• Produzione delle schede 
monografiche

• Dare visibilità alla Stazione 
Appaltante

Ostacoli: la gara nella 
gara

I numeri

Km di rete da rilevare

Fotografie da restituire

Mesi a disposizione per 
realizzare i lavori

Camerette da rilevare

Monografie da produrre
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Mappi

� Strumentazione GPS con 
correzione RTK in tempo 
reale

� Tablet Android
� Applicazione semplificata 

per la compilazione 
coordinate, scheda di 
rilevazione, fotografie

SITReti

Geodatabase 
centralizzato

� Applicazione GIS desktop
� Funzionalità ad-hoc

ProRETI

� WebGIS per il controllo 
avanzamento lavori

� Supervisione dati

3wGIS

La soluzione
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SISTEMA 
SOFTWARE 
INTEGRATO A 
SUPPORTO DELLE 
RETI 
TECNOLOGICHE

I sistemi I&S
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� Applicazione Mappi di I&S su tablet Android
� Antenna GPS con correzione RTK su palina 

graduata con bolla
� Schede di rilevazione studiate ad-hoc per 

semplificare e guidare gli operatori in campo 
(nessuna monografia cartacea)

� Semplificazione degli elementi da rilevare 
spostando le attività sul back-office

� Documentazione fotografica direttamente 
allegata agli elementi rilevati

Operatività in campo
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� Applicazione Web GIS

� Visualizzazione in tempo reale degli 
elementi rilevati

� Visualizzazione in tempo reale del 
materiale fotografico

� Verifiche in tempo reale rispetto alla 
rete pre-esistente

� Verifiche post ricostruzione della rete

Supporto del back-office
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� Ricostruzione guidata delle camerette

� Verifica topologica della rete

� Pre-modellazione della rete (EPANET)

� Produzione automatica delle 
monografie

� Esportazione dei dati secondo le 
specifiche previste da AdF (Shape File 
+ Fotografie + Monografie)

Strumenti di back-office
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� WebGIS con profilatura utenti

� Visualizzazione semplificata delle 
informazioni

� Condivisione delle informazioni 
con la Stazione Appaltante

WebGIS per controllo remoto
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Ricostruzione semplificata 
della topologia della rete

Generazione automatica 
delle schede monografiche

Condivisione delle 
informazioni in funzione dei 
ruoli, competenze e 
responsabilità

Sicurezza dei dati

I vantaggi ottenuti

Semplificazione delle 
attività in campo con 
riduzione dei tempi
Controllo e validazione in 
tempo reale delle 
operazioni eseguite in 
campo e supporto alle 
squadre
Nessuna attività di export 
ed import dei dati dalla 
strumentazione
Ricostruzione rapida delle 
camerette e relativi organi 
idraulici contenuti con le 
funzioni ad-hoc
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Shape File

Gli output

Fotografie Monografie
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La squadra
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GRAZIE PER LA VOSTRA 
ATTENZIONE


